## TAP - Termo de Abertura do Projeto

- 1. Título do Projeto: Destaque CTV
- 2. Código do Projeto: PROJ-CTV-001
- 3. Gerente do Projeto: Pedro Marcos Antunes Estudante de Desenvolvimento de Sistemas
- 4. Patrocinador: Centro de Treinamento de Voleibol Ltda.
- 5. Data de Início Prevista: 12/09/2025
- 6. Data de Término Prevista: 19/12/2025
- 7. Objetivo do Projeto: Desenvolver um site para o Destaque CTV, com foco na divulgação da equipe, informações sobre treinos, categorias e parcerias, comunicação com atletas e público, e inserção de novos membros e parceiros.
- 8. Justificativa do Projeto: Entregar o site para que o público interessado possa obter informações sobre o Destaque CTV, o esporte e os treinos. Além disso, ampliar o reconhecimento e as vendas é de extrema importância na criação do site.
- 9. Escopo Preliminar:
  - Incluído:
    - Criação de página com informações sobre o time, sua história, treinos, horários e categorias.
    - Navegação intuitiva e design responsivo para diferentes dispositivos (desktop e mobile).
    - Página com formulário funcional para criação e login de conta.
  - Excluído:
    - Aplicativo mobile (somente versão web).

### 10. Principais Stakeholders:

Stakeholder	Interesse	Poder	Estratégia de Engajamento
Cliente Final	Alto	Médio	Pesquisas de usabilidade
Patrocinador	Alto	Alto	Reuniões semanais
Gerente do Projeto	Alto	Alto	Reuniões técnicas e acompanhamento diário

#### 11. Riscos Preliminares:

- Estamos estudando ainda conteúdos como Banco de Dados, Back-End, JavaScript.
- Atraso no desenvolvimento devido a mudanças de requisitos.
- Dificuldade dos clientes em usar a plataforma digital.

#### 12. Recursos Preliminares:

- Equipe: 1 desenvolvedor, 1 designer e 1 analista.
- Recursos materiais: hospedagem web, domínio, ferramentas de desenvolvimento.
- Orçamento estimado: R\$ 20.000,00.

#### 13. Premissas:

- A equipe terá tempo suficiente e necessário para o desenvolvimento do projeto.
- Os clientes terão acesso à internet para realizar os pedidos.
- O patrocinador fornecerá informações e imagens dos lanches.

# 14. Restrições:

- O prazo de entrega do projeto é 3 meses.
- Não pode ultrapassar o valor do orçamento.
- O projeto deve seguir as normas definidas pela equipe do projeto.

15. Aprovação do Projeto:	
. , .	nador, respectivamente, autorizamos a ecessário, auxiliaremos a equipe com
Assinatura do Gerente:	<del>-</del>
Assinatura do Patrocinador	·